CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA TECNICA

DETERMINA N. 17/2026 DEL 26/10/2026

OGGETTO: Intervento urgente di ripristino della viabilità conseguente al dissesto della rete di acque bianche collocata sulla viabilità consortile a servizio dell'area industriale di Pianodardine, nel territorio del Comune di Montefredane – Presenza di voragine sulla sede stradale consortile – Liquidazione delle prestazioni eseguite. CIG: BD0C7F798D.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- il Comune di Montefredane, con nota acquisita al protocollo consortile n. 5391 del 20 agosto 2026, ha segnalato, tra l'altro, la presenza di una voragine sulla sede stradale di competenza consortile, già delimitata e transennata dal medesimo Comune;
- a seguito della segnalazione lo scrivente ha effettuato sopralluoghi in sito, in data 21 e 26 agosto 2026, dai quali è emersa una condizione di instabilità della sede stradale tale da compromettere la sicurezza della circolazione e da configurare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- per le ragioni sopra esposte, si è reso necessario disporre la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada consortile, limitatamente alla corsia di marcia in direzione Avellino, con decorrenza immediata e fino al venir meno delle condizioni di pericolo;
- si è reso altresì necessario provvedere all'installazione ed alla manutenzione della segnaletica stradale di preavviso, deviazione, sbarramento e divieto di transito, nonché di ogni altro dispositivo necessario a garantire la sicurezza della circolazione, in conformità alle disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione;
- al fine di accertare le cause del dissesto e individuare gli interventi necessari al ripristino della sede stradale, si è reso necessario eseguire operazioni di scavo, verifica e rilievo dell'area interessata;
- le attività hanno richiesto il preventivo coordinamento con i gestori dei sottoservizi presenti nell'area, al fine di evitare interferenze e consentire l'esecuzione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza;
- i predetti gestori sono stati convocati a mezzo PEC in data 26 agosto 2026, con nota acquisita al protocollo consortile n. 5479 del medesimo giorno, per il successivo 28 agosto 2026;
- sono state effettuate le operazioni di rilievo ed individuazione dei sottoservizi presenti nell'area interessata dall'intervento ed è stata richiesta ed ottenuta la disalimentazione della linea elettrica interferente con la zona interessata dalla voragine, come risulta dalla documentazione agli atti dell'ufficio;
- le condizioni riscontrate hanno reso necessario intervenire tempestivamente, al fine di impedire l'aggravamento del dissesto e prevenire ulteriori situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- l'urgenza e l'indifferibilità delle lavorazioni non consentivano di attendere i tempi necessari per l'espletamento delle ordinarie procedure di affidamento, incompatibili con la necessità di rimuovere tempestivamente la situazione di pericolo;

- il Consorzio, a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed in attuazione della legge regionale della Campania n. 19/2013, ha già costituito la società pubblico-privata Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l., cui sono affidati, tra gli altri, compiti di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni relativi alle aree industriali di competenza consortile;
- in ragione dell'urgenza di intervenire, lo scrivente ha contattato la società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l., con sede legale in Lacedonia (AV), località Nucleo Industriale Calaggio, s.n.c., CAP 83046, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, REA n. AV-199233, codice fiscale e partita IVA n. 03015890647, la quale ha preso immediata conoscenza dei luoghi ed ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione mezzi, attrezzature e manodopera necessari all'esecuzione delle lavorazioni;
- la società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l. è stata individuata quale operatore economico esecutore dei lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità;
- le lavorazioni, comprendenti l'apposizione della segnaletica stradale, le operazioni di scavo, l'individuazione delle cause del dissesto e gli ulteriori interventi necessari alla messa in sicurezza e alla risoluzione della criticità, sono state eseguite nell'ambito della procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i lavori sono stati affidati e consegnati alla predetta società, come da verbale di somma urgenza acquisito al protocollo consortile n. 5481 del 26 agosto 2026 e successiva deliberazione del Comitato Direttivo n. 2026/18/254 del 31 agosto 2026;
- lo scrivente ha predisposto la Relazione Progettuale Semplificata, recante la descrizione degli interventi necessari al superamento della criticità, acquisita al protocollo consortile n. 5989 del 16 settembre 2026, cui si rinvia per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento;
- sulla base degli elementi disponibili, la predetta relazione ha individuato gli interventi da eseguire e stimato i relativi costi secondo il seguente quadro economico iniziale:

Descrizione	Importo
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 21.000,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00
Oneri di discarica non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
Totale lavori	€ 26.500,00
IVA 22%	€ 5.830,00
Totale complessivo dell'intervento	**€ 32.330,00**

- l'affidamento è stato effettuato applicando un ribasso del 20% ai prezzi unitari soggetti a ribasso, con esclusione dei costi della sicurezza e degli oneri di discarica;
- il quadro economico post-ribasso, determinato sulla base delle quantità presunte, è risultato il seguente:

Descrizione	Importo
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 16.800,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00
Oneri di discarica non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
Totale lavori	€ 22.300,00
IVA 22%	€ 4.906,00
Totale complessivo dell'intervento	**€ 27.206,00**

- l'importo contrattuale è stato convenuto a misura ed il corrispettivo effettivamente dovuto deve essere determinato sulla base delle quantità realmente eseguite e contabilizzate a consuntivo.

Dato atto che:

- con determinazione dell'Area Tecnica Consortile n. 16/2026 del 16 settembre 2026 è stata approvata la Relazione Progettuale Semplificata relativa all'intervento in oggetto;
- con la medesima determinazione è stato dato atto dell'affidamento dei lavori alla società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l. ed è stato ratificato l'affidamento per l'importo contrattuale presunto di € 22.300,00, oltre IVA, di cui € 2.500,00 per costi della sicurezza ed € 3.000,00 per oneri di discarica, entrambi non soggetti a ribasso;
- con deliberazione del Comitato Direttivo n. 2026/19/262 del 16 settembre 2026 è stata ratificata la predetta determinazione ed è stata impegnata ed autorizzata la spesa relativa all'intervento;
- in data 16 settembre 2026 è stato sottoscritto il contratto tra le parti, acquisito al protocollo consortile n. 6011 del medesimo giorno;
- all'affidamento è stato attribuito il CIG BD0C7F798D;
- i lavori sono stati ultimati in data 28 settembre 2026;
- in data 23 ottobre 2026 le parti hanno sottoscritto la contabilità a consuntivo delle lavorazioni effettivamente eseguite, conservata agli atti dell'ufficio, dalla quale è risultato il seguente importo:

Descrizione	Importo
Importo lavori con ribasso del 20%	€ 10.534,19
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.062,22
Oneri di discarica non soggetti a ribasso	€ 976,20
Totale	€ 14.572,61
IVA 22%	€ 3.205,97
Totale complessivo dell'intervento (IVA compresa)	**€ 17.778,58**

- il Responsabile Unico del Progetto ha accertato la regolare esecuzione delle prestazioni affidate, verificandone la conformità alle condizioni contrattuali, come da documentazione agli atti dell'ufficio;
- la società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l. ha emesso la fattura n. 196 del 23/10/2026, acquisita al Sistema di Interscambio in data 23/10/2026, per l'importo imponibile di € 14.572,61, oltre IVA al 22% pari a € 3.205,97, per complessivi € 17.778,58, recante il CIG BD0C7F798D;
- è stato acquisito il DURC online, protocollo INAIL_56520088, con scadenza 18 febbraio 2027, dal quale risulta la regolarità contributiva della società nei confronti di INPS e INAIL;
- la predetta fattura è soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Considerato che:

- l'importo delle prestazioni effettivamente eseguite, come risultante dalla contabilità sottoscritta dalle parti, è pari a € 14.572,61, oltre IVA al 22% pari a € 3.205,97, per un totale di € 17.778,58;
- il suddetto importo è inferiore all'importo contrattuale presunto di € 22.300,00, oltre IVA, in quanto il corrispettivo è determinato a misura sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite e delle relative quantità;

Vista:

- la determinazione dell'Area Tecnica Consortile n. 16/2026 del 16 settembre 2026;
- la deliberazione del Comitato Direttivo n. 2026/19/262 del 16 settembre 2026;

- il contratto sottoscritto in data 16 settembre 2026, acquisito al protocollo consortile n. 6011;
- la contabilità dei lavori sottoscritta dalle parti in data 23 ottobre 2026;
- la fattura n. 196 del 23/10/2026, acquisita al Sistema di Interscambio in data 23/10/2026;
- il DURC online, protocollo INAIL_56520088, valido fino al 18 febbraio 2027;
- la documentazione tecnica e amministrativa conservata agli atti dell'ufficio.

Visti

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabile alla fattispecie dell'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- in particolare, l'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alle procedure in caso di somma urgenza;
- gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
- gli atti e i regolamenti consortili vigenti.

Ritenuto

- di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 196 del 23/10/2026, emessa dalla società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l., per l'importo complessivo di € 17.778,58, di cui € 14.572,61 per imponibile ed € 3.205,97 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti;
- di essere competente all'adozione del presente provvedimento.

DETERMINA

1 **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2 **Di approvare**, ai fini della liquidazione, la contabilità delle lavorazioni eseguite dalla società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l., sottoscritta dalle parti in data 23 ottobre 2026, per l'importo complessivo di € 14.572,61, al netto dell'IVA.

3 **Di liquidare** alla società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l. (con sede legale nel Comune di Lacedonia -AV-, Loc. Nucleo Industriale Calaggio, s.n.c., CAP 83046, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio con REA n. AV-199233 e Codice Fiscale/Partita IVA n. 03015890647), per l'espletamento dei lavori di cui alla Determina dell'Area Tecnica Consortile n. 16/2026 del 16/09/2026, la fattura n. 196 del 23/10/2026, acquisita al Sistema di Interscambio (SDI) in data 23/10/2026, per l'importo complessivo di € 17.778,58, di cui € 14.572,61 per imponibile ed € 3.205,97 per IVA al 22%, recante il CIG n. BD0C7F798D.

4 **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 17.778,58 trova copertura finanziaria sull'impegno di spesa di cui alla Deliberazione del Comitato Direttivo n. 2026/19/262 del 16 settembre 2026.

5 **Di dare atto** che, trattandosi di operazione soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'importo di € 14.572,61 sarà corrisposto alla società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l., mentre l'importo di € 3.205,97, relativo all'IVA, sarà versato dal Consorzio direttamente all'Erario secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

6 **Di disporre** il pagamento delle somme dovute alla società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l. mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e con indicazione del CIG BD0C7F798D.

7 **Di trasmettere** la presente determinazione:
- alla società Hirpinia Multiservizi s.c.a.r.l.;
- al Comitato Direttivo del Consorzio per la relativa ratifica;
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di competenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
- all'Ufficio Contabile consortile, per gli adempimenti di competenza;
- all'Ufficio Amministrativo, per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi e per gli ulteriori adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

8 **Di stabilire** che il presente provvedimento sia inserito nel Registro delle Determinazioni dell'Area Tecnica.

9 **Di dare atto** dell'insussistenza, in capo al sottoscritto, di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Giuseppe TOLINO

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Tolino
26/10/2026 12:37